

КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«НЕФТЕЮГАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
(КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»)

Приказ

«13» 12 2021

№ 235

г. Нефтеюганск

Об утверждении дорожной карты по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 г.»

Во исполнение приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16.12.2021 № 10-П-1770 «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») реализации мероприятия федерального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер («дорожная карта») по реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования, направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ посредством обновления материально-технической базы в КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» в 2022 году, с последующим предоставлением в Департамент образования молодежной политики ХМАО-Югры согласно срокам Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры (приложение).

2. Ответственность за исполнение комплекса мероприятий «дорожной карты» возложить на заместителей директора по учебно-воспитательной работе (Н.В. Коновалову, Л.Н. Попову), заместителя директора по административно-

хозяйственной работе (О.А. Безрукова), заместителя директора по безопасности (К.Г. Чебуняева), главного бухгалтера (Н.Н. Михалищева).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о.директора



Л.Н. Попова

В дело № 07-10 за 2021 год

Секретарь учебной части

И.И. Чернушова
фамилия

23.12.2021

Дата

**Комплекс мер («дорожная карта»)
реализации мероприятия федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование»,
направленного на поддержку образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, посредством обновления
материально-технической базы в отдельных общеобразовательных
организациях в 2022 году**

Принятые сокращения:

Образовательная организация - 00;

Отдел адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры - отдел Департамента;

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры - Департамент

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Срок	Пояснение по реализации наименования мероприятия
1	2	3	4	5	6
1.	Организация и проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 00	00	Выявление состояния актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей	16 -17 декабря 2021 года	В соответствии с Методическими рекомендациями
1.2.	Направление мониторинга, аналитической справки в отдел Департамента для предварительного согласования	00	Проекты формы мониторинга и аналитической справки	17-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за оформление мониторинга и аналитической справки
1.3.	Направление согласованного мониторинга, аналитической справки в отдел Департамента	00	Мониторинг и аналитическая справка	21 декабря 2021 года	Направляется скан письма 00 с приложением мониторинга и аналитической справки

1.4.	Проведен мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 00	отдел Департамента, 00	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	21 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
2.	Направление в отдел проекта программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для предварительного согласования	00	Проект программы развития	18-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку программы развития
2.1.	Направление согласованной программы развития	00	Программа развития	22 декабря 2021 года	Направляется скан письма 00 с приложением программы развития 00
2.2.	Защита программы развития 00	отдел Департамента, 00	Защита и согласование программы развития 00	24 декабря 2021 года	Представление и защита программы развития на совещании с руководителями 00
2.3.	Утверждены и размещены на сайтах 00 программа их развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы	00, отдел Департамента	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	17 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
3.	Формирование проекта инфраструктурного листа - перечня оборудования средств обучения и воспитания для оснащения 00	00	проект инфраструктурного листа	17-20 декабря 2021 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за формирование инфраструктурн

					ого листа
4.	Направление согласованного инфраструктурного листа в отдел Департамента	00	Согласованный инфраструктурный лист	до 27 декабря 2021 года	Направляется скан письма 00 с приложением инфраструктурного листа
5.	Направление локальных актов 00, предусмотренных Методическими рекомендациями	00	Локальные акты	до 28 декабря 2021 ода	Направляется скан письма 00 с приложением локальных актов 00
6.	Осуществление формирования инфраструктурного листа в СУПД	отдел Департамента, 00	Занесение данных инфраструктурного листа в СУПД	до 13 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
7.	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации мероприятия «Доброшкола»	отдел Департамента, 00	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) о	17 января 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) с выгруженными инфраструктурными листами каждой 00
8.	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения 00	00	Извещение о проведении первой закупки	не позднее 10 февраля 2022 года	Сканы извещений о проведении первой закупки
9.	Внесение данных по проведенным закупкам из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения 00	00	Извещение о проведении закупки	Согласно графику Министерства просвещения РФ	Сканы извещений о проведении закупки
10.	Согласование разработанных дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений 00 в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	отдел Департамента, 00	дизайн- проекты оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений 00 в рамках участия в I	25 февраля 2022 года	Направляется в рабочем порядке с указанием ответственного лица за разработку дизайн-проектов

			этапе конкурса «Доброшкола»		
11.	Направление дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания помещений 00 в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	отдел Департамента	Направление согласованных дизайн- проектов оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	10 марта 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
12.	Организация работы по доставке, установке налаживанию оборудования и средств обучения и воспитания в 00	00	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Не позднее 1 августа 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
13.	Проведение и согласование с отделом Департамента мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 00 в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	00	Документы и материалы для направления участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	В соответствии с положением «Доброшкола»	Направляется в отдел Департамента для согласования
14.	Направление мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания	отдел Департамента	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ,	В соответствии с положением «Доброшкола»	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)

	результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 00 в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»		методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в 00		
15.	Участие в обучающих мероприятиях (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников 00 по вопросам реализации проекта	отдел Департамента, 00	Обучающие мероприятия для участников реализации мероприятия в 2022 году по отдельному графику	5 декабря 2022 года	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)
16.	Предоставление отчетно-аналитической документации по достижению показателей Мероприятия и программы развития 00	00	Письмо Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	Согласно срокам Министерства просвещения РФ	Скан письма Департамента оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)